



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης 284**

**14<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 9<sup>ης</sup> Απριλίου 2024**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 9<sup>η</sup> Απριλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **14/05-04-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (34) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **5]** Σίμου Αικατερίνη - τακτικό μέλος, **6]** Τογιοπούλου Αναστασία - τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **8]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και **9]** Αγγελόπουλος Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (23) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 2<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε., 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 3<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε., του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)», (σχετικό το αριθ. 3674/01-04-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 3669/01-04-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Υδραυλικών), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 4ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, 3ο Α.Π.Ε της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 2ο Α.Π.Ε. της 2ης Σ.Σ.Ε., 1ο Α.Π.Ε. της 3ης Σ.Σ.Ε., του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)» που κατασκευάζει η εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ και σας γνωρίζουμε ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για ποσόν 401.541,70 € με ΦΠΑ. Προκύπτει αύξηση της αρχικής σύμβασης κατά 154.556,04€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.- Μετά και την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε., το οποίο συνεδρίασε στις 13/03/2024 (Αρ. Πρωτ. Τ.Σ.Δ.Ε.: 14/21-03-2024) και μας διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθ. 22313/21-03-2024 έγγραφό του, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, 3ου Α.Π.Ε της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 2ου Α.Π.Ε. της 2ης Σ.Σ.Ε., 1ου Α.Π.Ε. της 3ης Σ.Σ.Ε., του ως άνω έργου.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

**Η Δημοτική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή-Αντιδήμαρχο και έλαβε υπόψη την εισήγησή του,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), **εγκρίνει:**

- Τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης.
- Τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.
- Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (2<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.).
- Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 3<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (3<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.).

του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)», που κατασκευάζει η εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων με βάση τις συνταχθείσες επιμετρήσεις και την πρόβλεψη κατανομής ποσοτήτων στα άρθρα, ενόψει της ολοκλήρωσης του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του. Επιπλέον, προβλέφθηκε αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης με βάση την εκτίμηση αναθεωρήσεων για τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις εναπομείναντες προς απορρόφηση ποσότητες.

Όσον αφορά στον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), οι ποσότητες της παραμένουν αμετάβλητες και σε ισοζύγιο με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) (Τακτοποιητικός), συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16, για μικρές αυξομειώσεις στις ποσότητες, με σκοπό την τακτοποίηση ποσοτήτων με βάση τις συνταχθείσες επιμετρήσεις, οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 3<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16, για την πλήρη ανάλωση της δαπάνης προβλεπτων μέσω της αύξησης ποσοτήτων με βάση τις ανάγκες που προέκυψαν κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του. Ειδικότερα, αυξάνονται ποσότητες στα ήδη προβλεφθέντα κατά την σύναψη της 3<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. τμήματα του έργου, ώστε να επιτευχθεί η έντεχνη ολοκλήρωσή τους.

Ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για ποσό 401.541,70€, με ΦΠΑ. Προκύπτει αύξηση της αρχικής σύμβασης κατά 154.556,04€, με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Συνολικά ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. για τις εργασίες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις για τακτοποίηση ποσοτήτων οι οποίες δεν αυξάνουν το συμβατικό αντικείμενο. Συνολικά κλείνει στο ποσό των 268.891,83€, με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει αύξηση ποσού 21.906,17 € ως προς την υπογραφείσα αρχική σύμβαση, η οποία αύξηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην δαπάνη αναθεώρησης.

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή και κλείνει στο ποσό των 13.973,14€, δηλαδή σε ισοζύγιο με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Η 2<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις για τακτοποίηση ποσοτήτων οι οποίες δεν αυξάνουν το συμβατικό της αντικείμενο. Συνολικά, η 2<sup>η</sup> Σ.Σ. κλείνει στο ποσό των 44.515,53€, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την υπογραφείσα 2<sup>η</sup> Σ.Σ.

Στην 3<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. πραγματοποιείται ολική ανάλωση της δαπάνης απροβλέπτων, μέσω της αύξησης ποσοτήτων εργασιών στα ήδη προβλεφθέντα κατά την σύναψη της 3<sup>ης</sup> Σ.Σ. τμήματα του έργου. Συνολικά, η 3<sup>η</sup> Σ.Σ. κλείνει στο ποσό των 74.161,20€, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την υπογραφείσα 3<sup>η</sup> Σ.Σ.

Το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε. το οποίο συνεδρίασε στις 13/03/2024 (Αρ. Πρωτ. Τ.Σ.Δ.Ε.: 14/21-03-2024), γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης, 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε., 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 2<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. και 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 3<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε., του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018) (διαβίβαση της γνωμοδότησης με το υπ' αριθ. 22313/21-03-2024 έγγραφο).

### **Ο Πρόεδρος**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ**

### **Τα Παρόντα Μέλη**

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ  
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**