

Αριθμός 467

**27^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 28^{ης} Ιουλίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα, **την 28^η Ιουλίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **27/24-7-2020**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης **συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, **2]** Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, **3]** Ιουλία Γιαννιτοπούλου – τακτικό μέλος, **4]** Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, **5]** Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, **6]** Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος, **7]** Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, **8]** Αθανάσιος Αθανασόπουλος – αναπληρωματικό μέλος και **9]** Νικόλαος Θεοδωρόπουλος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Φώτιος Δημακόπουλος, Ανδρέας Αθανασόπουλος, Νικόλαος Παπαδημάτος και Πέτρος Ψωμάς – τακτικά μέλη δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της Αρχικής Σύμβασης και έγκριση του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»», (σχετικό το αριθ. 9613/21-7-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 9465/20-7-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής – Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της Αρχικής Σύμβασης και έγκριση του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» - Συνημμένα: - α) 1ος Α.Π.Ε., Αιτιολογική έκθεση - β) Απόφαση 386/20 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - β) Θετική γνωμοδότηση από Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. - Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέων Εργασιών του παραπάνω έργου και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: - Α) Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάληψη «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. - Β) Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) της Αρχικής Σύμβασης του παραπάνω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και αφορά την αύξηση κατά 14,85% της αρχικής σύμβασης, με αντίστοιχη τροποποίηση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου χωρίς να απαιτείται σύναψη νέας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων. - Γ) Η έγκριση του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν.

4412/2016 και περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) νέες εργασίες, που κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες τεχνικά και οικονομικά δε διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση. - Το συνολικό ποσό του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 526.064,18 € (με ΦΠΑ), ενώ η αρχική σύμβαση είχε προϋπολογισμό 458.036,79 € (με ΦΠΑ), παρουσιάζεται δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 68.027,39 € ή ποσοστό 14,85%, χωρίς να απαιτείται σύναψη νέας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παράγραφος 2β του Ν. 4412/2016. - Σας πληροφορούμε δε ότι: - I. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10-01-2018, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 256/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6344/2019 όμοια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 60,46% και με τελικό ποσό σύμβασης 458.036,79 €. - II. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-07-2018. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ με ΚΑ 70.01-7331.00017. - III. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έως τις 22/04/2019. Δόθηκε η 1η παράταση έως 30/09/2019 με την απόφαση 271/19, η 2η παράταση έως 30/03/2020 με την απόφαση 532/19 και η 3^η παράταση εργασιών έως 31/07/2020 με την απόφαση 63/20 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. - IV. Με την απόφαση 386/23-06-20 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4412/16. - V. Ο παρών 2ος ΑΠΕ φέρει την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε (και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τα εξής: - Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της Αρχικής Σύμβασης και έγκριση του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.». - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή-Αντιδήμαρχο, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών, είδε την εισήγησή του, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου και την Αιτιολογική Έκθεση.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Νικόλαος Θεοδωρόπουλος, Αθανάσιος Αθανασόπουλος και Μαρία Φιλοπούλου δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

(6 θετικές ψήφοι)

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4625/2019), **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) της Αρχικής Σύμβασης και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «**Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου**», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική έκθεση.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση «επί ελασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση

συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) της Αρχικής Σύμβασης του παραπάνω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και αφορά στην αύξηση κατά 14,85% της αρχικής σύμβασης, με αντίστοιχη τροποποίηση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου χωρίς να απαιτείται σύναψη νέας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων.

Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) νέες εργασίες, που κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες τεχνικά και οικονομικά δε διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση.

Το συνολικό ποσό του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 526.064,18 € (με ΦΠΑ), ενώ η αρχική σύμβαση είχε προϋπολογισμό 458.036,79 € (με ΦΠΑ), παρουσιάζεται δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 68.027,39 € ή ποσοστό 14,85%, χωρίς να απαιτείται σύναψη νέας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παράγραφος 2β του Ν. 4412/2016.

Επί του θέματος διευκρινίζονται, επίσης τα κάτωθι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10-01-2018, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 256/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 6344/2019 όμοια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 60,46% και με τελικό ποσό σύμβασης 458.036,79 €.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-07-2018. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ με ΚΑ 70.01-7331.00017.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έως τις 22/04/2019. Δόθηκε η 1η παράταση έως 30/09/2019 με την απόφαση 271/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, η 2η παράταση έως 30/03/2020 με την απόφαση 532/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου και η 3^η παράταση εργασιών έως 31/07/2020 με την απόφαση 63/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την απόφαση 386/23-06-20 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4412/16.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ φέρει την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν.

Ο Πρόεδρος

Τα συμμετέχοντα Μέλη

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

**ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ**