

Αριθμός 67

**4^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 4^{ης} Φεβρουαρίου 2020**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (κτίριο Λαδόπουλου), σήμερα, την 4^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 4/31-1-2020, ήλθαν για τη λήψη αποφάσεως στα (28) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, 2] Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, 3] Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, 4] Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, 5] Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, 6] Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, 7] Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, 8] Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος, 9] Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, 10] Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος και 11] Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 66/2020).

Ο κ. Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 66/2020).

Ο κ. Νικόλαος Παπαδημάτος, δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (11) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Κάλυψη υδραύλακα άρδευσης στην οδό Δαμασκηνού”, ανάδοχος ΧΡ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.», θέτοντας υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. 1130/28-1-2020 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και διαβάσει την υπ’ αριθ. 1079/28-1-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής (Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Υδραυλικών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πατρέων - ΘΕΜΑ: “Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ» ανάδοχος ΧΡ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.” - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Νόμου 4625/ 2019 η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» - Σε εκτέλεση αυτών, σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Σύμβασης του έργου «ΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ», που κατασκευάζει η ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, και σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 25.602,90 € Ευρώ με Φ.Π.Α και είναι αυξημένες κατά 501,42 € χωρίς Φ.Π.Α. - Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – 1. Με την υπ’ αριθ. 740/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου. - 2. Με την υπ’ αριθ. 275521/2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης ΠΔΕ&Ι κρίθηκε νόμιμη η ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. – 3. Η δημοπρασία έγινε στις 28/05/2018, και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 681/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.», στην οποία ανατέθηκε το έργο με τεκμαρτή έκπτωση 58,36%, με ποσό σύμβασης 24.981,14€ με Φ.Π.Α. – 4. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 8–10-2018 – 5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 6 μήνες δηλαδή έως 08-4-2019. Η 1η παράταση περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3)

ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 08/07/2019, εγκρίθηκε με την αρ. 406/2019 Απόφαση Δ.Σ.(ΑΔΑ:Ψ9ΕΛΩΞΙ-ΜΧ4). Η 2η παράταση περαίωσης εργασιών κατά έξι (3) ημερολογιακούς μήνες περίπου, ήτοι έως την 31/12/2019, εγκρίθηκε με την αρ. 702/2019 Απόφαση Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΨΘΡ4ΩΞΙ-Μ10). Με τη αρ. Πρωτ.72845/24-12-2019 κατετέθη αίτημα για 3η παράταση περαίωσης κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 29/02/2020. - Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ - Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται μερική διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς επίσης και των επί έλαττον ποσοτήτων προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών και η δαπάνη των νέων εργασιών, οι οποίες κατέστησαν απολύτως αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων παραγόντων. Επισημαίνεται ότι με τη χρήση των επί έλαττον ποσοτήτων καλύπτονται δαπάνες άλλων, όλως απαραίτητων εργασιών. Περιλαμβάνεται το 2ο ΠΚΤΜΝΕ με την Ν.Τ. 3 για προσαύξηση τιμής λόγω αλλαγής διατομής του αγωγού κατόπιν εισήγησης του Τ.Ο.Ε.Β. Γλαύκου. - Γίνεται κατάργηση της ποσότητας του 1^{ου} ΑΠΕ στην Ν.Τ.1 από 27,00 μ3 σε 0,00 μ3 λόγω του ότι εκ παραδρομής έγινε νέα τιμή σε άρθρο που ήδη υπήρχε (Α.Τ. 3, ομάδα Χωματοουργικά). - Επίσης περιλαμβάνεται δαπάνη για πληρωμή Απολογιστικών εργασιών διαχείρισης αποβλήτων ποσού 501,42 € συν ΦΠΑ. Οι εργασίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 παράγραφος 2, και του άρθρου 156 παράγραφος 1α και 1β του Ν. 4412/2016 για αυξομειώσεις ποσοτήτων και απρόβλεπτες εργασίες, σύμφωνα με το οποίο: - Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η παράγραφος 2 του άρθρου 132. - Το συνολικό ποσό του παρόντος 2ου Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 20.647,50 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, 119,09 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και 4.955,40€ για Φ.Π.Α. 24%, σύνολο 25.602,90 € και είναι αυξημένος κατά δαπάνη 501,42 € χωρίς ΦΠΑ, σε ποσοστό 2,49 % που είναι μικρότερο του 15% (3.021,91 €) της Αρχικής Σύμβασης του έργου. - Μετά και την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συνεδρίασε στις 18/12/2019 (Αρ. Πρωτ. Τ.Σ.Δ.Ε.163/20-12-2019) και μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθ. 72471/23-12-2019 έγγραφό του, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ» ανάδοχος ΧΡ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε. - Συνημμένα: (σε 2 αντίγραφα) Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & Γνωμοδότηση Έγκρισης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου και την Αιτιολογική Έκθεση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4625/2019), **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε.) και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**Κάλυψη Υδραύλακα Άρδευσης στην Οδό Δαμασκηνού**», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική έκθεση.

Διευκρινίζεται ότι:

Η συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 25.602,90 €, με Φ.Π.Α και είναι αυξημένες κατά 501,42 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθ. 740/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

Με την υπ' αριθ. 275521/2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης ΠΔΕ&Ι κρίθηκε νόμιμη η ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η δημοπρασία έγινε στις 28/05/2018, και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 681/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων σύμφωνα με την

οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.», στην οποία ανατέθηκε το έργο με τεκμαρτή έκπτωση 58,36%, με ποσό σύμβασης 24.981,14€, με Φ.Π.Α.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 8^η-10-2018.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 6 μήνες δηλαδή έως 08-4-2019. Η 1η παράταση περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 08/07/2019, εγκρίθηκε με την αρ. 406/2019 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ψ9ΕΛΩΞΙ-ΜΧ4). Η 2η παράταση περαίωσης εργασιών κατά έξι (3) ημερολογιακούς μήνες περίπου, ήτοι έως την 31/12/2019, εγκρίθηκε με την αρ. 702/2019 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΘΡ4ΩΞΙ-Μ10). Με τη αρ. Πρωτ.72845/24-12-2019 κατετέθη αίτημα για 3η παράταση περαίωσης κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 29/02/2020.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται μερική διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς επίσης και των επί έλαττον ποσοτήτων προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών και η δαπάνη των νέων εργασιών, οι οποίες κατέστησαν απολύτως αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων παραγόντων. Επισημαίνεται ότι με τη χρήση των επί έλαττον ποσοτήτων καλύπτονται δαπάνες άλλων, όλως απαραίτητων εργασιών. Περιλαμβάνεται το 2ο ΠΚΤΜΝΕ με την Ν.Τ. 3 για προσαύξηση τιμής λόγω αλλαγής διατομής του αγωγού κατόπιν εισήγησης του Τ.Ο.Ε.Β. Γλαύκου.

Γίνεται κατάργηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ στην Ν.Τ.1 από 27,00 μ³ σε 0,00 μ³ λόγω του ότι εκ παραδρομής έγινε νέα τιμή σε άρθρο που ήδη υπήρχε (Α.Τ. 3, ομάδα Χωματοουργικά).

Επίσης περιλαμβάνεται δαπάνη για πληρωμή Απολογιστικών εργασιών διαχείρισης αποβλήτων ποσού 501,42 € συν ΦΠΑ. Οι εργασίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 παράγραφος 2, και του άρθρου 156 παράγραφος 1α και 1β του Ν. 4412/2016 για αυξομειώσεις ποσοτήτων και απρόβλεπτες εργασίες, σύμφωνα με το οποίο:

Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η παράγραφος 2 του άρθρου 132.

Το συνολικό ποσό του παρόντος 2ου Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 20.647,50 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, 119,09 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και 4.955,40€ για Φ.Π.Α. 24%, σύνολο 25.602,90 € και είναι **αυξημένος** κατά δαπάνη 501,42 € χωρίς ΦΠΑ, σε ποσοστό 2,49 % που είναι μικρότερο του 15% (3.021,91 €) της Αρχικής Σύμβασης του έργου.

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ**