



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 112

**10^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 27^{ης} Μαρτίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **27^η Μαρτίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.00** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 9/22-3-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδός Χρήστος - Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 13) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 14) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 15) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 16) Αγγελοπούλου Αναστασία, 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δάβουλος Χρήστος, 19) Δημησιάνος Δημήτριος, 20) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 21) Κλάδης Διονύσιος, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Σκούρας Παύλος, 24) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 28) Σιώρου Ανδρομάχη, 29) Αϊβαλής Βασίλειος, 30) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 31) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Δούρος Αθανάσιος, 34) Στανίτσας Χαράλαμπος και 35) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Ψωμάς Πέτρος, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση αποχώρησε η κα Στεφανοπούλου Σοφία.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 8 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδών και μικρά τεχνικά στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας, Σελλών, Αργυρών, Α. Καστριτσίου και άλλων δικαιούχων του Δήμου Πατρέων (2021)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 3323/20-3-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 3346/22-3-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, εγκρίνει τη 2^η παράταση, «με αναθεώρηση», της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδών και μικρά τεχνικά στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίσας, Σελλών, Αργυρών, Α. Καστριτσίου και άλλων δικαιούχων του Δήμου Πατρέων (2021)», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, έως **31-3-2024**, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν 4412/16, μετά την από 28/9/2023 αίτηση του αναδόχου, και για τους λόγους που αναφέρονται στην Εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 428.007,07 € (με Φ.Π.Α.)

Η παράταση δίδεται δεδομένου ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου που δεν οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά και σε δυσκολίες λόγω της φύσης (μικροκατασκευές) και της θέσης του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Η έγκριση της μελέτης του έργου έγινε με την υπ' αριθμό 389/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου της Πάτρας
2. Η δημοπρασία έγινε στις 2/7/2021, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 588/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου της Πάτρας, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. στον οποίο ανετέθη το έργο με μ.τ.ε 46,94%
3. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 23/03/2022 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 12 μήνες, ήτοι έως 23/03/2023.
4. Έχει δοθεί η 1^η παράταση της προθεσμίας του έργου έως 23-9-2023.
5. Έως σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 60% των εργασιών.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ